

Информация по итогам проверки законности и эффективности использования средств бюджета, выделенных в 2022 году на реализацию мероприятия «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани» основного мероприятия «Содержание и озеленение территории города» муниципальной программы «Благоустройство города Рязани»

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города» (далее - МБУ «ДБГ», учреждение).

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета, выделенные в 2022 году на реализацию мероприятия «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани» основного мероприятия «Содержание и озеленение территории города» муниципальной программы «Благоустройство города Рязани».

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022.

По результатам контрольного мероприятия оформлен и подписан акт № 14, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты города Рязани 07.11.2023 (далее - акт № 14 от 07.11.2023).

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой города Рязани установлено следующее:

Муниципальная программа «Благоустройство города Рязани» была утверждена постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 № 4233 (далее - МП «Благоустройство города Рязани», муниципальная программа). Ответственный исполнитель муниципальной программы - УБГ. Цель муниципальной программы - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках муниципальной программы запланирована реализация 6 основных мероприятий, в том числе основного мероприятия 1.1 «Содержание и озеленение территории города».

В 2022 году в рамках основного мероприятия «Содержание и озеленение территории города» была предусмотрена реализация 7 мероприятий, в том числе мероприятия 1.1.7 «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани» (главный распорядитель бюджетных средств по мероприятию - УБГ).

По состоянию на 01.01.2022 финансирование мероприятия «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани» не предусматривалось. По результатам внесения корректировок итоговый объем финансирования мероприятия составил 251 346,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 238 750,0 тыс. рублей (94,99%), средства бюджета города Рязани - 12 596,3 тыс. рублей (5,01%).

В 2022 году в рамках реализации мероприятия УБГ были предоставлены субсидии на иные цели МБУ «ДБГ» на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани в размере 251 346,3 тыс. рублей (фактическое исполнение мероприятия составило 100% годового плана).

За счет средств предоставленных субсидий МБУ «ДБГ» осуществлена оплата товаров (транспортных средств и навесного оборудования), поставленных в рамках исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, заключенного

учреждением с ООО «Сто грузовиковъ» на общую сумму 251 346,3 тыс. рублей (далее - контракт № К.2022.146 от 19.10.2022).

1. В части соблюдения установленного порядка предоставления субсидий на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани установлено:

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2022 год на реализацию мероприятия «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани» были доведены до УБГ 14.10.2022 в размере 251 346,3 тыс. рублей, в том числе по кодам классификации расходов бюджета города Рязани: 436 0503 17001819Л0 612 - 238 750,0 тыс. рублей; 436 0503 17001Я19Л0 612 - 12 596,3 тыс. рублей.

Между УБГ и МБУ «ДБГ» заключено соглашение № 11 от 01.11.2022 о предоставлении субсидий бюджетному учреждению на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани (далее - соглашение № 11 от 01.11.2022). Субсидии были перечислены на лицевой счет МБУ «ДБГ» в полном объеме в установленные сроки в соответствии с условиями соглашения № 11 от 01.11.2022.

В нарушение требований пункта 2.8 Порядка № 5142 УБГ, которому как получателю средств бюджета города Рязани были доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, не определило и не отразило в соглашении № 11 от 01.11.2022 результаты предоставления субсидий на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани.

Условиями соглашения № 11 от 01.11.2022 определена следующая цель предоставления субсидий: приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани (пункты 1.1 и 2.1 соглашения № 11 от 01.11.2022). При этом в соглашении не указаны какие-либо требования к транспортным средствам, на приобретение которых МБУ «ДБГ» предоставляются субсидии (виды транспортных средств, общее количество транспортных средств и т.п.).

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка № 5142 для получения субсидии на иные цели муниципальное учреждение направляет главному распорядителю обращение в письменной форме с приложением ряда документов, в том числе:

- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
- информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества.

Вышеуказанные документы не предоставлены для проверки как со стороны УБГ, так и со стороны МБУ «ДБГ».

Таким образом, главным распорядителем (УБГ) в 2022 году был нарушен установленный порядок предоставления субсидий МБУ «ДБГ» на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани, а именно субсидии на иные цели предоставлены в отсутствие письменного обращения учреждения на предоставление субсидий, а также документов,

которые должны быть приложены к вышеуказанному обращению в соответствии требованием пункта 2.2 Порядка № 5142.

2. В части соблюдения требований действующего законодательства РФ в сфере закупок в рамках реализации мероприятия «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани» установлено:

2.1. Планирование закупок:

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) № 44-ФЗ планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Частью 7 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ и подпунктом «б» пункта 12 Положения № 1279¹ установлено, что план-график формируется муниципальным учреждением при планировании финансово-хозяйственной деятельности и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - план ФХД).

В нарушение установленных норм план ФХД МБУ «ДБГ» на 2022 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов был утвержден начальником УБГ только 26.01.2022, то есть с нарушением установленного срока на 25 дней (установленный срок утверждения плана - не позднее начала очередного финансового года).

В нарушение требований части 7 статьи 16 Федерального закона №44-ФЗ, подпункта «б» пункта 12 Положения № 1279 первоначальный план-график МБУ «ДБГ» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был утвержден и размещен в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 19.01.2022, то есть до даты утверждения плана ФХД на 2022 год.

В первоначальный план-график на 2022 год была включена только 1 позиция - «Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ» на общую сумму 20 000,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года в план-график учреждения 112 раз вносились изменения. Исходя из количества внесенных изменений, можно сделать вывод о крайне низком уровне планирования закупок.

МБУ «ДБГ» 17.10.2022 утверждены очередные изменения в план-график учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в том числе внесена закупка «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» на сумму 251 346,3 тыс. рублей (версия 89, размещена в ЕИС 17.10.2022).

По состоянию на 17.10.2022 учреждение осуществляло деятельность в соответствии с планом ФХД на 2022 год, утвержденным начальником УБГ 30.09.2022. Указанным планом ФХД не предусмотрено финансовое обеспечение

¹ Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279

расходов на осуществление закупки «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» на сумму 251 346,3 тыс. рублей.

Таким образом, при включении закупки «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» на сумму 251 346,3 тыс. рублей в план-график учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов были нарушены требования статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ и Положения № 1279, так как объем финансового обеспечения, включенный в план-график учреждения на 2022 год, утвержденный первым заместителем генерального директора МБУ «ДБГ» (версия 89), фактически превысил объем финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденный и доведенный до заказчика в установленном порядке.

Соглашение № 11 о предоставлении субсидий на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани заключено между МБУ «ДБГ» и УБГ 01.11.2022, то есть *только 01.11.2022* до учреждения было доведено изменение (увеличение) объемов планируемых поступлений и выплат за счет субсидий на иные цели.

При этом соответствующие изменения были внесены в план ФХД учреждения только 30.12.2022 (план ФХД учреждения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, утвержденный начальником УБГ 30.12.2022).

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и муниципальных правовых актов закупка «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» могла быть включена в план-график МБУ «ДБГ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов не ранее 30.12.2022.

Необходимо отметить, что план-график закупок МБУ «ДБГ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (версия 89) прошел контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение пункта 3 Порядка контроля № 69о/д² МБУ «ДБГ» 17.10.2022 были необоснованно увеличены показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг в автоматизированной системе «Удаленное рабочее место» (далее - АС «УРМ») до даты утверждения соответствующего плана ФХД (30.12.2022).

В тот же день (17.10.2022) изменение указанных показателей в АС «УРМ» было подтверждено УБГ, что позволило пройти контроль, осуществляемый ФКУ администрации города Рязани в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, и разместить в ЕИС план-график закупок МБУ «ДБГ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (версия 89) с объемом финансового обеспечения, превышающим показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, которые были утверждены и доведены до учреждения в установленном порядке по состоянию на 17.10.2022.

2.2. Выбор способа определения поставщика.

Закупка «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» на сумму 251 346,3 тыс. рублей осуществлена МБУ «ДБГ» у единственного поставщика (ООО «Сто грузовиков»), определенного

² Порядок взаимодействия финансово-казначейского управления администрации города Рязани с муниципальными заказчиками, осуществляющими закупки от имени муниципального образования - городской округ город Рязань, муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Рязани при осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный приказом ФКУ администрации города Рязани от 23.12.2016 № 69о/д.

постановлением администрации города Рязани от 18.10.2022 № 8375 «О заключении контракта на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог», изданным в порядке, который установлен постановлением Правительства Рязанской области от 21.03.2022 № 90 «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления» на основании решения о возможности осуществления закупки у единственного поставщика, принятого комиссией по установлению случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (протокол № 37 от 14.10.2022), созданной распоряжением Правительства Рязанской области от 21.03.2022 № 133-р (далее - комиссия по установлению случаев осуществления закупок).

Обращение для рассмотрения и принятия комиссией по установлению случаев осуществления закупок решения о возможности/невозможности осуществления закупки «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» у единственного поставщика было направлено администрацией города Рязани в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 13.10.2022 (письмо от 13.10.2022 № 02/1/1/1-03/2043-Ин, подписанное главой администрации города Рязани, исполнитель - первый заместитель генерального директора МБУ «ДБГ»).

Контракт № К.2022.146 от 19.10.2022 был заключен МБУ «ДБГ» в лице первого заместителя генерального директора на основании доверенности, выданной генеральным директором учреждения.

Отмечаем, что на дату заключения контракта (19.10.2022) до МБУ «ДБГ» не было доведено финансирование на осуществление данной закупки:

- соглашение № 11, в котором определен размер предоставляемых субсидий, а также установлены порядок и условия их предоставления, подписано сторонами 01.11.2022, то есть через 13 дней после заключения контракта;

- соответствующие показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг отражены в плане ФХД учреждения на 2022 год, который был утвержден руководителем УБГ только 30.12.2022 (через 72 дня после заключения контракта).

В нарушение пункта 1 постановления администрации города Рязани от 18.10.2022 № 8375 МБУ «ДБГ» не соблюден срок заключения контракта на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог (срок заключения контракта, установленный постановлением - до 18.10.2022, дата фактического заключения - 19.10.2022).

В нарушение требований части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3 постановления администрации города Рязани от 18.10.2022 № 8375 контракт № К.2022.146 от 19.10.2022 был заключен МБУ «ДБГ» до даты предоставления поставщиком обеспечения исполнения контракта (исполнение контракта обеспечено путем предоставления независимой гарантии банка от 25.10.2022 на сумму 75 403,9 тыс. рублей).

2.3. В части проверки потребности в приобретении спецтехники (обоснованность выбора видов и конкретных моделей (модификаций) закупленной техники) установлено:

В соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту) в рамках исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 ООО «Сто грузовиковъ» принял обязательство поставить 35 ед. техники на общую сумму 251 346,3 тыс. рублей, в том числе НДС - 41 891,1 тыс. рублей (таблица 1).

Таблица

№ п/п	Наименование товара по спецификации	Кол-во, шт.	Цена за ед. (тыс. руб.)	Общая стоимость (тыс. руб.)
1	Автомобиль газель-фермер (кузов L-3м)	4	2 147,0	8 588,1
2	Автомобиль МАЗ 457121-525-000	6	4 093,3	24 560,0
3	Автомобиль МАЗ 458121-525-000	3	4 393,3	13 180,0
4	Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888	3	12 826,7	38 480,0
5	Автогрейдер ГС 14.02	1	10 348,3	10 348,3
6	Автогрейдер ГС 10.07	1	7 808,3	7 808,3
7	Бульдозер Б-14	2	15 306,7	30 613,3
8	Минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200 М «Базовая» косилка-мульчер/щетка/ковш (аналог)	1	5 153,3	5 153,3
9	Минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200 М «Базовая» фреза/щетка/ковш (аналог)	1	5 153,3	5 153,3
10	Шнекороторный СНП-18	2	9 620,0	19 240,0
11	Автогидроподъемник Т-22	2	9 166,7	18 333,3
12	Снегоочиститель СУ 2.1	3	981,7	2 945,0
13	Автомобиль Газон Некст (кран-манипулятор) на шасси ГАЗ-С41R33 Е-5	1	8 132,3	8 132,3
14	Каток дорожный двухвальцовый RV-3.5-DD (аналог)	1	4 071,7	4 071,7
15	Многоцелевой термос-миксер БЦМ-186 (шасси КамАЗ-65115)	1	18 381,3	18 381,3
16	МК-2000 газ/бензин (аналог)	2	13 676,9	27 353,8
17	Амкадор 342 Р	1	9 004,1	9 004,1
ВСЕГО		35		251 346,3

Условиями контракта дополнительно не установлены какие-либо требования к характеристикам транспортных средств и навесного оборудования, а также их комплектации (за исключением указания на то, что товар должен быть новым, соответствовать ГОСТ, другим действующим стандартам и техническим условиям, а также иметь гарантии завода изготовителя).

В силу пункта 5 статьи 454 и пункта 3 статьи 455 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) условия договора поставки считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара.

Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что условия контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 являются несогласованными, так как контракт не позволяет определить какой товар должен быть поставлен по части позиций спецификации, в том числе по следующим основаниям:

1) автомобиль МАЗ 458121-525-000 (пункт 3 спецификации) - исходя из информации официального дилера МАЗ данная модель не существует (фактически в рамках контракта поставлены автомобили МАЗ 458121-520-000Р1);

2) автогидроподъемник Т-22 (пункт 11 спецификации) - не существует автогидроподъемника с таким коммерческим наименованием. Фактически в рамках контракта поставлен автогидроподъемник ТА-22, установленный на шасси ГАЗ-С41R13 (ГАЗон NEXТ). Исходя из информации с официального сайта завода-изготовителя указанный автогидроподъемник может быть установлен на различные

базовые шасси: ГАЗ-3309, ГАЗ-С41R13 (ГАЗон NEXT), ГАЗ-С42R33 (ГАЗон NEXT с 2-х ряд. кабиной) и т.д., имеющие различные характеристики;

3) автомобиль Газон Некст (кран-манипулятор) на шасси ГАЗ-С41R33 Е-5 (пункт 13 спецификации) - на российском рынке представлены различные виды и типы краново-манипуляторных установок (КМУ) от нескольких производителей, в том числе устанавливаемых на шасси ГАЗ-С41R33, которые имеют различные характеристики (грузовой момент, максимальный вылет стрелы, конструкционное исполнение стрелы, способ управления и т.д.);

4) экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888 и Автогрейдер ГС 14.02 (пункты 4 и 5 спецификации) - исходя из информации, размещенной в общедоступных источниках, существует несколько комплектаций данных самоходных машин с различными силовыми установками;

5) минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200М «Базовая» косилка-мульчер/щетка/ковш (аналог) и Минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200М «Базовая» фреза/щетка/ковш (аналог) (пункты 8, 9 спецификации) - не предъявлены какие-либо требования (характеристики) к дополнительному навесному оборудованию (завод-изготовитель не производит оборудование «Косилка-мульчер» и «Фреза»);

б) по 4 позициям спецификации (пункты 8, 9, 14 и 16 спецификации) коммерческие наименования самоходных машин дополнены словами «(аналог)». При этом заказчиком не определены какие-либо характеристики (требования), которым должен соответствовать поставленный товар для его отнесения к категории «аналог» в целях исполнения контракта.

Отмечаем, что фактически закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) начинается с даты заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта, то есть такая закупка не предполагает возможности предложения участником закупки аналогичных (эквивалентных) товаров.

В связи с тем, что закупка «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» не предполагала подачи заявок участниками закупки (извещение об осуществлении закупки в ЕИС не размещалось) и контракт № К.2022.146 от 19.10.2022 заключался с единственным поставщиком, определенным заказчиком самостоятельно, само по себе сопровождение моделей (коммерческих наименований) техники словом «аналог» на стадии согласования условий заключения контракта не только лишено всякого смысла (ввиду отсутствия конкуренции), но и создает риски неэффективного и необоснованного расходования средств.

7) первоначальными условиями контракта была предусмотрена поставка Бульдозера Б14 в количестве 2 шт. (пункт 7 спецификации). Бульдозер Б14 - конкретная модель бульдозера производства ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК».

Дополнительным соглашением № 2 от 23.12.2022 внесены изменения в спецификацию к контракту № К.2022.146 от 19.10.2022, а именно «Бульдозер Б14» заменен на «Бульдозер ДСТ - Урал» без изменения стоимости.

«Бульдозер ДСТ-Урал» не является конкретной моделью бульдозера. Данное наименование товара указывает только на завод-изготовитель - ООО «ДСТ-УРАЛ». На официальном сайте данного завода-изготовителя представлено более 10 моделей бульдозеров (D9, D12, D14, D15, ТМ10.11 ГСТ 25 (D25) и другие), имеющих различные характеристики. То есть наименование техники «бульдозер ДСТ-Урал»

не позволяет определить, какой товар должен быть поставлен в рамках исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022.

Таким образом, МБУ «ДБГ» в лице первого заместителя генерального директора, заключив контракт № К.2022.146 от 19.10.2022, условия которого не позволяет определить какой товар должен быть поставлен по части позиций спецификации, не только нарушило требования ГК РФ, установленные в отношении договора поставки, но и создало существенные риски избыточного, а, следовательно, неэффективного и необоснованного расходования средств.

В соответствии с пунктом 3.1.1.1 Регламента контрактной службы МБУ «ДБГ», утвержденного приказом генерального директора от 13.09.2019 № 117-од, заинтересованное структурное подразделение предоставляет в контрактную службу документы, предусмотренные пунктом 2.1 Регламента, а именно: служебную записку на закупку, составленную по форме согласно приложению № 2 к указанному регламенту, с приложением, в том числе следующих документов: технико-экономического обоснования закупки; технического задания на поставку товаров; предложения заказчика об особенностях исполнения контракта, сроках поставки товаров и т.д.

Контрольно-счетной палате города Рязани не были предоставлены ни документы, подготовленные заинтересованным структурным подразделением в соответствии с пунктом 2.1 Регламента контрактной службы МБУ «ДБГ», ни письменные пояснения о причинах их отсутствия, т.е. при заключении контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 учреждением был нарушен порядок осуществления закупки, установленный вышеуказанным Регламентом.

Исходя из документов, представленных в ходе проведения контрольного мероприятия, работа по определению перечня техники, которая необходима для обеспечения полноценной работы МБУ «ДБГ» в зимний период 2022/2023, началась учреждением с конца июля 2022 года по поручению главы администрации города Рязани (протокольное поручение от 26.07.2022 № 02/1/5-02-42). Перечень техники частично изменялся на разных этапах указанной работы. При этом на всех этапах были указаны конкретные модели (коммерческие наименования) транспортных средств.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено, что в МБУ «ДБГ» отсутствуют какие-либо расчеты, обосновывающие необходимость приобретения конкретных видов (типов) специализированной техники для обеспечения полноценной работы учреждения.

Исходя из пояснений работников учреждения виды и количество транспортных средств по закупке «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» были определены на общем собрании в присутствии первого заместителя и заместителей генерального директора. Указанные должностные лица были уволены по инициативе работника до даты начала проведения контрольного мероприятия.

Таким образом, в настоящее время не представляется возможным установить, чем руководствовались должностные лица МБУ «ДБГ» при определении на общем собрании видов (типов) специализированной техники, ее количества по каждому виду (типу), а также при выборе конкретных моделей транспортных средств, планируемых к приобретению в рамках закупки «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог».

2.4. Определение и обоснование цены контракта.

При определении и обосновании цены контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 учреждением был применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Согласно предоставленным документам цена контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 была определена МБУ «ДБГ» по минимальному ценовому предложению, определенному при анализе ценовой информации, полученной от 3-х поставщиков:

- ООО «Сто грузовиковъ» (г. Рязань) - минимальное ценовое предложение;
- ООО «*****» (г. Балашиха);
- ООО «*****» (г. Москва).

Данные коммерческие предложения были приложены к обращению администрации города Рязани, направленному в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области для рассмотрения и принятия комиссией по установлению случаев осуществления закупок решения о возможности/невозможности осуществления закупки у единственного поставщика. В ходе анализа коммерческих предложений выявлено:

1) Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены сведения, каким-образом (способом) МБУ «ДБГ» был направлен запрос от 10.10.2022 № 1936 о предоставлении ценовой информации (с использованием электронной почты, почты, факсимильной связи и т.п.), а также получены коммерческие предложения от вышеуказанных поставщиков;

2) коммерческие предложения ООО «*****» (г. Балашиха) и ООО «*****» (г. Москва) были подготовлены 12.10.2022. В коммерческих предложениях ООО «Сто грузовиковъ» не указана дата их составления;

3) в коммерческих предложениях не указана комплектация техники, в отношении которой предоставлена ценовая информация;

4) все коммерческие предложения ООО «Сто грузовиковъ» и ООО «*****» (г. Москва) полностью идентичны по содержанию (за исключением цены и условий оплаты);

5) несмотря на то, что стоимость коммунальной машины МК2000 была определена с учетом навесного оборудования (по коммерческому предложению ООО «Сто грузовиковъ» в размере 13 676,9 тыс. рублей), условиями контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 не установлена обязанность поставщика поставить коммунальную машину МК2000 с данным навесным оборудованием. *То есть в действиях МБУ «ДБГ» в лице первого заместителя генерального директора имеются признаки умышленного завышения стоимости коммунальной машины МК-2000 (цена машины определена с учетом дополнительного навесного оборудования, однако в контракте не установлена обязанность поставщика это навесное оборудование поставить).*

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что коммерческие предложения ООО «*****» (г. Балашиха) являются поддельными, а коммерческие предложения ООО «*****» (г. Москва) имеют признаки поддельности:

*1) в ответ на запрос Контрольно-счетной палаты города Рязани генеральный директор ООО «*****» (г. Балашиха) сообщил, что запросов на предоставление ценовой информации о стоимости коммунальной техники от МБУ «ДБГ» в адрес ООО не поступало, ценовая информация в адрес учреждения не направлялась;*

2) согласно данным ЕГРЮЛ генеральным директором и учредителем ООО «*****» (г. Москва) является *****. Все представленные для проверки коммерческие предложения ООО «*****» (г. Москва, дата составления коммерческих предложений 12.10.2022) подписаны генеральным директором ***** (иным физическим лицом), который являлся учредителем указанного общества до 08.04.2021, а также генеральным директором до 07.04.2022. Запрос Контрольно-счетной палаты города Рязани (о подтверждении предоставления обществом ценовой информации МБУ «ДБГ»), направленный Почтой России по юридическому адресу ООО «*****» (г. Москва), не доставлен до адресата (неудачная попытка вручения - адресат недоступен). Налоговым органом 02.10.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе указанного юридического лица.

Кроме того, в ходе проведения мероприятий было установлено, что по адресу, указанному в коммерческих предложениях ООО «*****» (г. Москва), располагается гаражное строение, где какая-либо финансовая деятельность данной организации не осуществляется, и не осуществлялась. Кроме того, руководитель и единственный учредитель общества не проживает и никогда не проживал по адресу временной регистрации.

Таким образом, у Контрольно-счетной палаты города Рязани имеются основания полагать, что в нарушение требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 6 Положения о комиссии по установлению случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденного распоряжением Правительства Рязанской области от 21.03.2022 № 133-р, МБУ «ДБГ» фактически не проводился сбор ценовой информации о рыночных (текущих) ценах на закупаемую технику. Цена контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 была определена МБУ «ДБГ» на основании ценовой информации, полученной только от 1 контрагента - ООО «Сто грузовиковъ», с которым и был заключен контракт на основании осуществления закупки у единственного поставщика.

В целях проверки обоснованности стоимости транспортных средств и навесного оборудования, закупленных МБУ «ДБГ» в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, Контрольно-счетной палатой города Рязани были направлены запросы на адреса электронной почты производителей (официальных дилеров) о рыночной и/или рекомендованной производителем стоимости закупленной учреждением техники по состоянию на октябрь 2022 года (с учетом доставки до г. Рязани).

Исходя из полученной ценовой информации цена приобретения транспортных средств и навесного оборудования, установленная условиями контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, превышает рекомендованную (прайсовую, рыночную, фактическую) стоимость техники по состоянию на октябрь 2022 года на общую сумму 33 116,8 тыс. рублей включая НДС (по разным позициям спецификации превышение цены за 1 ед. техники составило от 1,76% до 34,3%) без учета стоимости части навесного оборудования на погрузчик ЧЕТРА МКСМ 1200М (косилка-мульчер, фреза), а также стоимости доставки до г. Рязани 6 самоходных машин и 3 автомобилей.

Необходимо отметить, что расчет превышения стоимости является ориентировочным, так как часть предоставленной ценовой информации

достоверна при условии 100% предоплаты, кроме того, в расчете учтена примерная стоимость доставки нескольких единиц техники до г. Рязани (по данным производителей, дилеров).

Закупка «Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог» не отвечает принципу эффективности осуществления закупок, поскольку, учитывая приведенный обзор ценовой информации, существовала возможность закупки требуемой техники по более низкой цене.

Учитывая, что при определении цены контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 учреждением было допущено существенное завышение стоимости транспортных средств и навесного оборудования (ориентировочно на 30 000,0 тыс. рублей), а также наличия признаков того, что МБУ «ДБГ» в нарушение требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ фактически не проводился сбор ценовой информации о рыночных (текущих) ценах накупаемую технику (коммерческие предложения ООО «*****» (г. Балашиха) являются поддельными, а коммерческие предложения ООО «*****» (г. Москва) имеют признаки поддельности), Контрольно-счетная палата города Рязани делает вывод о наличии признаков коррупционной составляющей при совершении указанной сделки.

Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что комиссия по установлению случаев осуществления закупок была введена в заблуждение, так как обращение администрации города Рязани, направленное в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области для рассмотрения и принятия решения о возможности/невозможности осуществления закупки у единственного поставщика (письмо от 13.10.2022, подписанное главой администрации города Рязани) содержит недостоверную информацию, а именно:

1) к обращению приложены копии поддельных коммерческих предложений ООО «*****» (г. Балашиха), а также копии коммерческих предложений ООО ООО «*****» (г. Москва), которые имеют признаки поддельности;

2) исходя из текста обращения начальная (максимальная) цена контракта в размере 251 346 299,98 руб. определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). При этом ООО «Сто грузовиковъ» была предложена наименьшая цена за единицу транспортного средства. В ходе контрольного мероприятия МБУ «ДБГ» не были предоставлены документы (за исключением вышеуказанных коммерческих предложений), подтверждающие, что учреждением проводился сбор ценовой информации о рыночных (текущих) ценах накупаемую технику. Согласно ценовой информации, полученной в ходе проведения контрольного мероприятия, цена приобретения транспортных средств и навесного оборудования, установленная условиями контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, превышает рекомендованную (прайсовую, рыночную, фактическую) стоимость техники по состоянию на октябрь 2022 года более чем на 30,0 млн. рублей (включая НДС);

3) в обращении указано, что при анализе и сборе коммерческих предложений выявлено, что поставка в короткий срок одновременно различных по моделям и модификации требующихся транспортных средств, возможно только ООО «Сто грузовиковъ», у которого в настоящий момент уже имеется в наличии порядка 40% требуемой техники с ЭПТС и ПСМ.

В ходе контрольного мероприятия выявлены обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что по состоянию на 13.10.2022 в наличии у ООО «Сто

грузовиков» могло находиться не более 4 транспортных средств с ЭПТС (4 автомобиля Газель БИЗНЕС ГАЗ-330232) из 35 ед. техники или 11,4%.

2.5 Фактическое исполнение обязательств в рамках контракта №К.2022.146 от 19.10.2022.

В соответствии со спецификацией (приложение № 1 к контракту) поставщик обязуется осуществить поставку 35 единиц техники на общую сумму 251 346,3 тыс. рублей, в том числе НДС 20% - 41 891,1 тыс. рублей.

Условиями контракта определено, что техника доставляется транспортом поставщика по адресу места нахождения МБУ «ДБГ»: Рязань, проезд Яблочкова, д.9. Доставка, погрузка и разгрузка товара должна осуществляться силами и средствами ООО «Сто грузовиков».

Установленный срок поставки товара - техника доставляется поэтапно (партиями) с момента заключения контракта (19.10.2022) по 17.12.2022 согласно заявкам заказчика:

- 1 этап - с 19.10.2022 по 31.10.2022;
- 2 этап - с 01.11.2022 по 30.11.2022;
- 3 этап - с 01.12.2022 по 16.12.2022.

Необходимо отметить, что условиями контракта не определено, какую технику ООО «Сто грузовиков» обязуется поставить в рамках каждого этапа (партии) поставки товаров. Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены заявки МБУ «ДБГ», направленные поставщику в соответствии с условиями контракта, ни по одному этапу поставки товаров.

Контрактом № К.2022.146 от 19.10.2022 предусмотрено электронное активирование в ЕИС (электронная приемка).

В целях реализации положений статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приказом генерального директора от 18.03.2022 № 25-од создана комиссия по приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в составе 14 работников (далее - приемочная комиссия). В период исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 обязанности председателя приемочной комиссии исполнял первый заместитель генерального директора МБУ «ДБГ».

В ходе исполнения контракта ООО «Сто грузовиков» были сформированы в ЕИС, подписаны электронной цифровой подписью директора и размещены в ЕИС три документа о приемке на общую сумму 251 346,3 тыс. рублей, в том числе:

- по 1 этапу (с 19.10.2022 по 31.10.2022) - документ о приемке № 1 от 10.11.2022 на сумму 86 608,8 тыс. рублей (15 ед. техники, в том числе: 12 транспортных средств и 3 навесных снегоуборочных машины). Документ подписан поставщиком и размещен в ЕИС 10.11.2022. Дата передачи товара, указанная поставщиком в документе о приемке - 31.10.2022;

- по 2 этапу (с 01.11.2022 по 30.11.2022) - документ о приемке № 2 от 08.12.2022 на сумму 102 667,1 тыс. рублей (15 транспортных средств). Документ подписан поставщиком и размещен в ЕИС 08.12.2022. Дата передачи товара, указанная поставщиком в документе о приемке - 08.12.2022;

- по 3 этапу (с 01.12.2022 по 16.12.2022) - документ о приемке № 3 от 26.12.2022 на сумму 62 070,4 тыс. рублей (5 транспортных средств). Документ подписан поставщиком и размещен в ЕИС 26.12.2022. Дата передачи товара, указанная поставщиком в документе о приемке - 26.12.2022.

В качестве документов, подтверждающих проведение экспертизы результатов по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022, МБУ «ДБГ» предоставлены распечатанные из ЕИС документы о приемке, на оборотной стороне которых проставлен штамп «Заключение экспертизы - представленные результаты исполнения контракта (договора) соответствуют условиям, предусмотренным контрактом (договором)», подписаны должностными лицами учреждения, которые подписали соответствующий документ о приемке в ЕИС.

В ходе проверки установлено, что все должностные лица (за исключением первого заместителя генерального директора), электронными подписями которых были подписаны документы о приемке по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022, на дату подписания указанных документов не являлись членами приемочной комиссии МБУ «ДБГ», а, следовательно, в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не могли участвовать в электронной приемке товаров, поставленных в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022.

Исходя из документов о приемке № 2 от 08.12.2022 и № 3 от 26.12.2022 ООО «Сто грузовиковъ» были нарушены установленные сроки исполнения обязательств по 2 и 3 этапам (партиям) поставки техники: по 2 этапу установленный срок нарушен на 8 дней, по 3 этапу - на 10 дней.

В соответствии с требованиями частей 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 (пункты 7.1 и 7.4.4 контракта) в связи с нарушением сроков исполнения обязательств поставщику были направлены требования об уплате неустойки (пени) в срок до 31.12.2022 на общую сумму 360,5 тыс. рублей, в том числе:

- требование от 12.12.2022 № б/н на сумму 205,3 тыс. рублей (2 этап);
- требование от 27.12.2022 № б/н на сумму 155,2 тыс. рублей (3 этап).

Требования были оставлены ООО «Сто грузовиковъ» без исполнения (по состоянию на 22.09.2023 сумма предъявленной неустойки не оплачена поставщиком в добровольном порядке). Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены документы, подтверждающие, что МБУ «ДБГ» были приняты меры по взысканию суммы предъявленной неустойки (пени) в судебном порядке (с даты истечения срока, установленного учреждением для добровольной уплаты неустойки, прошло более 9 месяцев). Сумма недополученных доходов МБУ «ДБГ» составляет 360,5 тыс. рублей.

Условиями контракта предусмотрен аванс в сумме 75 403,9 тыс. рублей или 30% от цены контракта, а также определено, что оплата за поставленный товар осуществляется в три этапа (погашение авансового платежа производится МБУ «ДБГ» в одностороннем порядке в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке):

- 1 этап - с 19.10.2022 по 15.11.2022 в сумме 86 608,8 тыс. рублей;
- 2 этап - с 01.11.2022 по 15.12.2022 в сумме 102 667,1 тыс. рублей;
- 3 этап - с 01.12.2022 по 31.12.2022 в сумме 62 070,4 тыс. рублей.

Принятые по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022 обязательства по оплате были исполнены МБУ «ДБГ» в полном объеме в установленные сроки за счет средств предоставленных субсидий на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани (окончательный платеж по контракту осуществлен 29.12.2022).

В соответствии со статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками. Сведения и документы, которые должны содержаться в реестре контрактов, указаны в части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. В частности, прикладывается сам контракт, заверенный электронной цифровой подписью, информация об изменении контракта, а также документы, подтверждающие факт его исполнения, в том числе информация об оплате контракта.

В ходе проверки своевременности размещения указанной информации нарушений не выявлено.

Для проверки предоставлены УПД и акты приема-передачи техники, оформленные на бумажном носителе, которые в соответствии с пунктом 6.2 контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 должны подписываться в день фактической поставки техники.

Все универсальные передаточные документы (далее - УПД) и акты приема-передачи, оформленные на бумажном носителе, подписаны со стороны МБУ «ДБГ» главным механиком учреждения на основании доверенности, выданной генеральным директором, при этом дата принятия товаров по УПД соответствует дате составления актов приема-передачи.

В ходе проверки выявлено, что по 9 транспортным средствам дата поставки товара, указанная в документах о приемке, не соответствует дате получения данной техники согласно УПД и актам приема-передачи, оформленным на бумажном носителе.

Все 35 ед. техники, поставленные в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, были приняты к бюджетному (бухгалтерскому) учету в период с 31.10.2022 по 26.12.2022 (дата принятия к учету соответствует дате подписания актов приема-передачи на бумажном носителе).

При этом в нарушение пункта 6 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424, МБУ «ДБГ» не соблюден установленный 2-недельный срок направления сведений для включения новых объектов учета в Реестр муниципального имущества города Рязани в отношении всех 35 объектов муниципального движимого имущества, принятых к бюджетному (бухгалтерскому) учету в ходе исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022. Отмечаем, что по 3 объектам (бульдозеры D14-I и термос-миксер БЦМ-186) срок был нарушен более чем на 85 дней.

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что 10 транспортных средств не могли быть фактически поставлены ООО «Сто грузовиков» в сроки, указанные в документах о приемке и актах приема-передачи техники:

1) согласно документу о приемке и акту приема-передачи 2 многофункциональные машины Sweeper ММК-1000 приняты учреждением 08.12.2022. В соответствии с информацией завода-изготовителя данные машины были отгружены в адрес покупателя (не ООО «Сто грузовиков») 14.12.2022;

2) каток дорожный вибрационный двухвальцовый RV-3,5-DD был принят учреждением или 26.12.2022 (документ о приемке № 3 от 26.12.2022), или 12.12.2022 (УПД № 2457 от 12.12.2022, акт приема-передачи от 12.12.2022).

Указанные даты принятия противоречат информации, содержащейся в Формуляре, так как каток признан годным для эксплуатации только 28.12.2022, а упакован производителем 12.01.2023;

3) автогидроподъемники ТА-22 на шасси ГАЗ С41R13 приняты МБУ «ДБГ» 08.12.2022, что противоречит предоставленным паспортам ТА-22.000.000.000 ПС на указанные транспортные средства, согласно которым:

- полное техническое освидетельствование подъемников проведено главным инженером ООО «КЭМЗ» (предприятие-изготовитель) и начальником ОТК ООО «КЭМЗ» только: 28.12.2022 и 30.12.2022;

- акты на переоборудования автомобиля ГАЗ С41R13 под установку подъемника ТА-22 подписаны главным инженером ООО «КЭМЗ» и начальником ОТК ООО «КЭМЗ» также 28.12.2022 и 30.12.2022.

Кроме того, электронные паспорта на данные транспортные средства были оформлены изготовителем только 30.12.2022;

4) согласно УПД № 2410 от 12.12.2022 и акту приема-передачи, подписанных главным механиком, бульдозеры ДСТ-УРАЛ D14-1 (2 ед.) были приняты МБУ «ДБГ» 12.12.2022. Однако, обращение директора ООО «Сто грузовиковъ», в котором он просит учреждение согласовать замену бульдозера Б14 на бульдозер ДСТ-Урал, и сообщает, что доставка бульдозера задерживается ориентировочно на 14 дней, было направлено в МБУ «ДБГ» только 20.12.2022;

5) 3 автомобиля МАЗ были приняты МБУ «ДБГ» 08.12.2022. Фактически данные автомобили не могли быть поставлены в указанную дату, так как электронные паспорта на данные транспортные средства были оформлены изготовителем только 21.12.2022.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ владелец автомобиля или самоходной машины обязан поставить их на государственный учет или изменить регистрационные данные в органах ГИБДД или Ростехнадзора в течение 10 дней со дня их приобретения или выпуска в обращение.

Исходя из данных УПД и актов приема-передачи, оформленных на бумажных носителях, в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 было поставлено:

- в октябре 2022 года - 7 транспортных средств (из 32 или 21,9%);
- в ноябре 2022 года - 5 транспортных средств (15,6%);
- в декабре 2022 года - 20 транспортных средств (62,5%), в том числе: до 12.12.2022 - 19 ед., 23.12.2022 - 1 ед. (погрузчик торфа Амкодор 342Р-01).

То есть, согласно действующему законодательству РФ МБУ «ДБГ» было обязано в 2022 году поставить на государственный учет в органах ГИБДД или Ростехнадзора 31 транспортное средство и только в отношении 1 самоходной машины (погрузчик торфа Амкодор 342Р-01) учреждение могло осуществить регистрационные действия в 2023 году.

В ходе проверки выявлено, что только 13 транспортных средств (в том числе погрузчик торфа Амкодор 342Р-01) из 32, приобретенных в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, были поставлены учреждением на государственный учет в 2022 году. При этом лишь по 4 транспортным средствам (погрузчик торфа Амкодор 342Р-01 и 3 Экскаватора-погрузчика «ELAZ-BL», модель 888) регистрационные действия были совершены с соблюдением установленного срока. С нарушением срока (от 6 до 85 дней) осуществлены регистрационные действия в отношении 28 транспортных средств (87,5%).

Согласно информации, полученной от МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области и Управления гостехнадзора Рязанской области, для совершения регистрационных действий *в отношении 28 транспортных средств* МБУ «ДБГ» были предоставлены в органы ГИБДД и Гостехнадзора *акты приема-передачи техники с более поздней датой подписания (от 9 до 93 дней)*.

Все акты приема-передачи транспортных средств, представленные МБУ «ДБГ» в органы ГИБДД и Гостехнадзора для совершения регистрационных действий, также были подписаны главным механиком учреждения.

Согласно письменным пояснениям главного механика транспортные средства принимались им на базе поставщика по адресу: Куйбышевское шоссе, д. 52, в несколько этапов. Конкретной даты поставки для каждого вида техники он не помнит. Часть техники была принята более поздним сроком (дата подписания акта была согласована первым заместителем генерального директора). Даты, указанные на актах приема-передачи техники по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022, не свидетельствуют фактическим датам поступления техники. Для регистрации в органах ГИБДД и Гостехнадзора были направлены акты приема передачи техники с измененными более поздними датами (устное распоряжение на изменение было дано первым заместителем генерального директора).

Таким образом, МБУ «ДБГ» для совершения регистрационных действий в отношении 28 транспортных средств, поставленных учреждению в рамках исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, были представлены в МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области и Управление гостехнадзора Рязанской области акты приема-передачи техники, содержащие преднамеренно искаженную информацию о действительных датах их составления. Фактически в связи с противоправными действиями должностных лиц МБУ «ДБГ» государственная регистрация 28 транспортных средств осуществлена на основании подложных документов.

Фактически из 7 должностных лиц МБУ «ДБГ», подписавших документы о приемке в ЕИС по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022 (таблица 2 настоящего отчета), на дату проведения контрольного мероприятия только 3 работника не прекратили трудовые отношения с учреждением: главный механик, заместитель генерального директора - главный бухгалтер, а также начальник отдела материально-технического снабжения и организации закупок.

Согласно полученным пояснениям перед подписанием документов о приемке ни заместителем генерального директора - главным бухгалтером, ни начальником отдела МТС и организации закупок транспортные средства не осматривались (фактическое наличие техники не проверялось). Кроме того, главный бухгалтер сообщил, что она являлась членом приемочной комиссии с устного распоряжения руководителя контрактной службы - первого заместителя генерального директора учреждения. Приказ о назначении членом указанной комиссии она не видела, и не знакомилась с ним лично.

Необходимо отметить, что в документе о приемке № 2 от 08.12.2022, который был подписан должностными лицами МБУ «ДБГ» без замечаний, указаны фактически не существующие модели (модификации) техники: автомобиль МАЗ 458121-525-000 и автогидроподъемник Т-22 (фактически поставлены автомобили МАЗ 458121-520-000Р1НП в количестве 3 ед. и автогидроподъемники ТА-22 в количестве 2 ед.).

Вышеизложенные факты свидетельствуют о формальном подходе должностных лиц МБУ «ДБГ» при осуществлении приемки товаров, поставленных в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, а также при проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.

Учитывая поздние сроки регистрации техники в органах ГИБДД и Ростехнадзора (19 транспортных средств были поставлены на учет только в 2023 году), а также пояснения должностных лиц учреждения, у Контрольно-счетной палаты города Рязани имеются основания полагать, что часть техники была поставлена ООО «Сто грузовиковъ» после подписания документов о приемке, в том числе и в 2023 году, а, следовательно, имеются признаки того, что МБУ «ДБГ» необоснованно осуществлена приемка и оплата части техники до даты ее фактической поставки (передачи) поставщиком.

Отмечаем, что, подписав без разногласий документы о приемке (до даты фактической поставки части техники) МБУ «ДБГ» утратило право требовать от ООО «Сто грузовиковъ» надлежащего исполнения принятых по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022 обязательств, в том числе учреждение лишилось правовых оснований применять штрафные санкции за нарушение поставщиком установленных сроков поставки транспортных средств (за период: с даты подписания документов о приемке до даты фактической поставки).

МБУ «ДБГ» осуществлена приемка 5 ед. техники, фактическое наименование которой не соответствует коммерческому наименованию техники, указанному в спецификации к контракту № К.2022.146 от 19.10.2022.

Таблица 3

№ пп	Наименование транспортного средства по спецификации	Фактическое наименование транспортного средства (по акту приема-передачи)	Кол-во ед.
1	Минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200М «Базовая» косилка-мульчер/щетка/ковш (аналог)	Погрузчик универсальный с бортовым поворотом АМКОДОР-211, код комплектации 0005	1
2	Минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200М «Базовая» фреза/щетка/ковш (аналог)	Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный МКСМ 1200А-1	1
3	МК-2000 газ/бензин (аналог)	Компактная многофункциональная вакуумная подметательно-уборочная машина Sweeper ММК-1000	2
4	Амкадор 342 Р	Погрузчик торфа Амкадор 342Р-01	1

Кроме того, дополнительным соглашением № 2 от 23.12.2022 внесены изменения в спецификацию - «Бульдозер Б14» заменен на «Бульдозер ДСТ - Урал» без изменения стоимости (фактически в рамках контракта поставлены бульдозеры ДСТ-УРАЛ D14-I в количестве 2 ед.).

В целях определения стоимости транспортных средств и навесного оборудования, фактически принятых МБУ «ДБГ» в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, Контрольно-счетной палатой города Рязани были направлены запросы на адреса электронной почты производителей (официальных дилеров) о рыночной и/или рекомендованной производителем стоимости техники по состоянию на октябрь 2022 года (с учетом доставки до г. Рязани). Часть ценовой информации получена Контрольно-счетной палатой города Рязани в рамках взаимодействия с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Согласно полученной ценовой информации общая стоимость приобретения транспортных средств и навесного оборудования, фактически поставленных в рамках исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, превысила рекомендованную (розничную, прайсовую, рыночную) стоимость, которая сложилась на данную технику по состоянию на октябрь 2022 года на

ориентировочную сумму 27 288,0 тыс. рублей (включая НДС), без учета стоимости доставки до г. Рязани 8 самоходных машин и 3 автомобилей.

Часть самоходных машин была поставлена с дополнительным навесным оборудованием: погрузчик Амкодор 211 (щетка - 1 шт.), погрузчик ЧЕТРА МКСМ 1200А-1 (щетка - 1 шт., фреза - 1 шт.) и 2 многофункциональные машины Sweeper ММК-1000 (отвал - 2 шт., щетка - 2 шт.).

В нарушение установленного порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета вышеуказанное оборудование не было принято к учету в целях обеспечения его сохранности (оборудование не учитывается в виде самостоятельных объектов основных средств; в инвентарных карточках учета объекта нефинансовых активов не отражены сведения, что транспортные средства поступили с дополнительным навесным оборудованием).

Производитель выпускает погрузчики торфа двух модификаций: «Амкодор 342Р» и «Амкодор 342Р-01». Данные погрузчики имеют различающиеся характеристики и отличаются по стоимости (Амкодор 342Р - 7 558,8 тыс. рублей за 1 ед., Амкодор 342Р-01 - 7 886,0 тыс. рублей за 1 ед.).

Учитывая, что заказчик указал в спецификации только наименование товара «Амкодор 342Р» и не предъявил каких-либо дополнительных требований (характеристик) к нему, то в рамках исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 поставщик должен был поставить именно погрузчик торфа Амкодор 342Р.

Фактически в рамках исполнения контракта ООО «Сто грузовиковъ» был передан, а МБУ «ДБГ» принят без разногласий погрузчик торфа «Амкодор 342Р-01» (документ о приемке № 3 от 26.12.2022).

В нарушение пункта 1 части 1, части 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ МБУ «ДБГ» осуществлена приемка товара на сумму 9 004,1 тыс. рублей (погрузчик торфа Амкодор 342Р-01), который не соответствует условиям контракта № К.2022.146 от 19.10.2022.

Согласно пункту 8 спецификации поставщик принял обязательство поставить товар: «Минипогрузчик «Четра» МКСМ 1200М «Базовая» косилка-мульчер/щетка/ковш (аналог)» в количестве 1 ед. за 5 153 333,33 руб. (включая НДС). Цена товара указана одной суммой, без ее разделения на стоимость самого погрузчика и на стоимость дополнительного оборудования. Какие-либо требования (характеристики) к дополнительному навесному оборудованию не предъявлены.

Фактически в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 был поставлен погрузчик АМКОДОР-211, код комплектации 0005 (рекомендованная розничная стоимость на октябрь 2022 года составляла 3 736,6 тыс. рублей), а также навесное оборудование: основной ковш (входит в базовую комплектацию погрузчика), щетка (примерная стоимость - 177,5 тыс. рублей).

В нарушение требований пункта 1 статьи 456 ГК РФ на дату окончания контрольного мероприятия (22.09.2023) ООО «Сто грузовиковъ» не исполнена обязанность передать МБУ «ДБГ» товар, предусмотренный условиями контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, а именно фактически не поставлено дополнительное навесное оборудование «косилка-мульчер».

Подписав документ о приемке № 1 от 10.11.2022 без разногласий, МБУ «ДБГ» фактически осуществило приемку товара, который не соответствует условиям контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 (погрузчик Амкодор 211 поставлен без предусмотренного контрактом навесного оборудования).

В связи с неправомерными действиями должностных лиц учреждения, осуществивших приемку товара не соответствующего условиям контракта, МБУ «ДБГ» фактически утратило право требовать от ООО «Сто грузовиков» надлежащего исполнения принятых по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022 обязательств, в том числе учреждение лишилось правовых оснований применять к поставщику штрафные санкции, предусмотренные условиями контракта.

В связи с отсутствием каких-либо характеристик (требований), установленных для навесного оборудования «косилка-мульчер», не представляется возможным определить размер нанесенного учреждению ущерба.

3. В части проверки фактического использования техники, приобретенной в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022.

Рабочей группой Контрольно-счетной палаты города Рязани проведен осмотр транспортных средств, приобретенных МБУ «ДБГ» в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, в том числе зафиксированы показания одометров автомобилей, а также показания счетчиков моточасов самоходных машин по состоянию на 28.08.2023.

В ходе проверки установлено, что МБУ «ДБГ» не были зафиксированы текущие показания одометров и счетчиков моточасов на дату фактической передачи транспортных средств поставщиком (данные сведения не отражены в актах приема-передачи техники).

Контрольно-счетной палате города Рязани не предоставлены документы и сведения, которые могут достоверно свидетельствовать о фактическом времени работы транспортных средств, приобретенных в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, в том числе:

- часть путевых листов не предоставлена для проверки;
- во всех представленных для проверки путевых листах, оформленных на самоходные машины, не отражены сведения о текущих показателях счетчика моточасов по состоянию на начало и окончание работы транспортного средства (время работы техники отражено одной цифрой («7ч», «3ч», «4ч» и т.д.) без привязки к текущим показателям счетчика моточасов);
- по 9 самоходным машинам данные системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС о времени работы техники являются некорректными (недостоверными), так как значительно превышают показатели счетчиков моточасов, зафиксированных при осмотре транспортных средств 28.08.2023.

С учетом вышеизложенного, в ходе анализа представленных путевых листов, карточек учета и данных системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС установлено:

1) из 32 транспортных средств, поставленных в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, только 13 транспортных средств начали эксплуатироваться МБУ «ДБГ» в 2022 году. 19 транспортных средств (или 59,4%) начали использоваться МБУ «ДБГ» для выполнения работ начиная с 13.01.2023, что является косвенным подтверждением предположения Контрольно-счетной палаты города Рязани, что часть техники по контракту № К.2022.146 от 19.10.2022 была фактически поставлена только в 2023 году. Например, бульдозеры ДСТ-УРАЛ D14-I, принятые учреждением 26.12.2022, фактически начали эксплуатироваться только 06.04.2023 (через 101 день после приемки).

2) часть техники использовалась учреждением непродолжительный период времени (за период: с даты установки модуля ГЛОНСС по 31.08.2023):

- машина для ремонта дорожных покрытий (термос-миксер) на шасси КАМАЗ БЦМ-186 (используется для заделки аварийный выбоин в холодное время года) - эксплуатировалась только: в феврале (159,91 км), в марте (680,13 км) и в апреле 2023 года (30,92 км);

- снегопогрузчики СнП-18 в количестве 2 ед. (предназначены для погрузки предварительно собранного в валы и кучи снега в автотранспортные средства) - фактически использовались только в феврале (порядка 200 м/ч каждый) и марте 2023 года (также около 200 м/ч каждый);

- автомобиль МАЗ 457121 гос. № С552ТУ62 - фактически эксплуатировался только: в январе (264,71 км), феврале (796,39 км.) и апреле 2023 года (104,93 км), то есть с даты приобретения автомобиль практически не эксплуатировался. В периоды с 09.02.2023 по 26.04.2023 (76 дней) и с 13.07.2023 по 23.08.2023 (41 день) находился на сервисном обслуживании в МАЗ Сервис (был неисправен);

- автомобиль МАЗ 458121 гос. № С351ТУ62 согласно данным мониторинга ГЛОНСС фактически не использовался значительный период времени: с 08.02.2023 по 06.04.2023 (57 дней) - находился на территории базы МБУ «ДБГ» (г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 37); с 24.07.2023 по 28.08.2023 (35 дней) - находился на территории МБУ «ДБГ» (г. Рязань, проезд Яблочкова, д.9);

- экскаватор-погрузчик ELAZ-BL модель 888 5546 РА 62 - фактически эксплуатировался только в ноябре 2022 года (48,25 м/ч), в декабре 2022 года (144,25 м/ч) и январе 2023 года (117,25 м/ч). Согласно данным ГЛОНСС с 01.02.2023 по 31.08.2023 не эксплуатировался учреждением;

- коммунальные машины SWEEPER ММК-1000 (приняты 08.12.2022) - фактически начали использоваться учреждением для выполнения работ только с апреля 2023 года (за март 2023 года общее время работы составило: № 6231 РА62 - 1,5 м/ч, № 6233 РА62 - 16,72 м/ч);

- погрузчик торфа Амкодор 342Р-01 - согласно данным ГЛОНСС с 01.04.2023 по 30.06.2023 (90 дней) фактически не эксплуатировался МБУ «ДБГ»;

- автогрейдер ГС 10.07 - согласно данным ГЛОНСС с 01.04.2023 по 31.08.2023 (152 дня) фактически не эксплуатировался учреждением;

- автогрейдер ГС 14.02 - согласно данным ГЛОНСС фактически не эксплуатировался учреждением в периоды: с 01.04.2023 по 31.05.2023, а также с 01.07.2023 по 30.08.2023. Общее время работы за июнь 2023 года составило только 55,75 м/ч;

- бульдозеры ДСТ-УРАЛ D14-I в количестве 2 ед. (приняты 26.12.2022) - фактически начали использоваться учреждением для выполнения работ только с мая 2023 года (за апрель 2023 года общее время работы составило: № 6316 РА62 - 7,75 м/ч, № 6317 РА62 - менее 1 м/ч);

3) 5 автомобилей МАЗ выбывали из эксплуатации на значительный период времени (от 33 до 87 дней) в связи с техническими неисправностями (находились на сервисном обслуживании в МАЗ Сервис).

Помимо транспортных средств в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 было поставлено навесное оборудование в количестве 10 ед., в том числе:

- 3 ед. - навесные снегоуборочные машины СУ-2.1;

- 7 ед. - навесное оборудование, которое было поставлено совместно с 4 самоходными машинами: погрузчик Амкодор 211 (щетка - 1 шт.), погрузчик ЧЕТРА

МКСМ 1200А-1 (щетка - 1 шт., фреза - 1 шт.) и 2 многофункциональные машины Sweeper ММК-1000 (отвал - 2 шт., щетка - 2 шт.).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что МБУ «ДБГ» фактически не осуществляет учет времени работы сменного навесного оборудования, а, следовательно, не представляется возможным определить общее время использования для каждого навесного оборудования.

В ходе осмотра оборудования (06.09.2023 и 21.09.2023), поставленного в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, установлено:

1) навесные снегоуборочные машины СУ-2.1 (предназначены для использования в зимний период) в количестве 2 ед., общей стоимостью 1 963,3 тыс. рублей, *фактически не использовались учреждением с даты их приобретения.*

Исходя из полученных пояснений при закупке снегоуборщиков СУ-2.1 не был учтен факт невозможности установки оборудования без дополнительного крепления. Позднее был заключен прямой договор на приобретение крепления в количестве одной единицы (договор № КУ-441-5421 от 27.12.2022 с ООО «НТ» на сумму 174,0 тыс. рублей), в связи с этим было использовано только одно навесное оборудование.

Таким образом, в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 МБУ «ДБГ» были поставлены навесные снегоуборочные машины СУ-2.1 на общую сумму 2 945,0 тыс. рублей, которые без дополнительных затрат (около 174,0 тыс. рублей на 1 машину) фактически не могли использоваться учреждением для выполнения работ по уборке города Рязани;

2) щетка дорожная Impulse SP 1850 G на Амкодор 211 (предназначена для использования, как в зимний, так и в летний периоды) *фактически не использовалась учреждением с даты ее приобретения (видимые следы эксплуатации отсутствуют).* Примерная стоимость щетки составляет около 177,0 тыс. рублей;

3) фреза дорожная и щетка на погрузчик ЧЕТРА МКСМ 1200А-1 в момент осмотра находились в снятом состоянии (г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 37.), однако на оборудовании имеются видимые следы эксплуатации;

4) Дополнительное навесное оборудование на многофункциональные машины SWEEPER ММК-1000:

- щетка валковая в количестве 2 шт. (предназначена для использования, как в зимний, так и в летний периоды) - *щетки фактически не использовались МБУ «ДБГ» с даты их приобретения (видимые следы эксплуатации отсутствуют).* Общая примерная стоимость 2 щеток составляет около 620,0 тыс. рублей;

- отвал в количестве 2 шт. (предназначен для использования в зимний период) - *отвалы фактически не использовались учреждением с даты их приобретения. В момент осмотра отвалы находились в транспортировочной упаковке, то есть МБУ «ДБГ» даже не была проверена комплектность и работоспособность данного оборудования.* Общая примерная стоимость 2 отвалов составляет около 350,0 тыс. рублей.

Таким образом, из 10 объектов навесного оборудования, поставленного в рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022, 7 объектов фактически не использовались учреждением с даты их приобретения, а, следовательно, расходы на их приобретение являются неэффективными. Общая сумма неэффективных расходов, осуществленных МБУ «ДБГ» за счет средств предоставленных субсидий, составила примерно 3 110,3 тыс. рублей.

В рамках контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 МБУ «ДБГ» был приобретен погрузчик торфа Амкодор 342Р-01 за 9 004,1 тыс. рублей.

В соответствии с разделом 2 «Основные сведения об изделии» паспорта 342Р.00.00.00ПС (стр. 4 паспорта) погрузчики торфа Амкодор 342Р и Амкодор 342Р-01 предназначены для погрузки торфа (в том числе фрезерованного торфа) и других сыпучих и кусковых материалов плотностью 0,7 т/куб. м в вагоны широкой и узкой колеи, высокобортные большегрузные автомобили; допускается применение в сельском хозяйстве.

Фактически МБУ «ДБГ» не осуществляет деятельность, связанную с выполнением вышеуказанных работ.

Согласно разделу 3 «Основные технические данные» паспорта 342Р.00.00.00ПС номинальная грузоподъемность погрузчика торфа Амкодор 342Р-01 составляет 3 т (3000 кг) при номинальной вместимости ковша основного 4 куб. м (ТО-28А.29.00.000).

Исходя из представленных путевых листов погрузчик торфа подавляющее количество времени работы фактически использовался МБУ «ДБГ» на своей территории (г. Рязань, пр. Яблочкова, д.9) для погрузки пескосоляной смеси в пескоразбрасыватели дорожных машин. Согласно данным ГЛОНАСС погрузчик использовался: в декабре 2022 года - 22 м/ч, в январе 2023 года - 187,25 м/ч, в феврале 2023 года - 221,5 м/ч, в марте 2023 года - 85 м/ч, в июле 2023 года - 47,25 м/ч, в августе 2023 года - 95 м/ч. С 18.07.2023 по 16.08.2023 погрузчик находился на территории базы учреждения (Куйбышевское шоссе, 37), 16.08.2023 - возвращен на территорию МБУ «ДБГ» по адресу: г. Рязань, на пр. Яблочкова, д.9 (*погрузчик негабаритный, для движения по дорогам общего пользования требуется специальное разрешение*).

Плотность пескосоляной смеси составляет порядка 1,6 т/куб. м. Фактически для поднятия ковша с полной загрузкой пескосоляной смесью требуется грузоподъемность не менее 6,4 т (4 куб. м x 1,6 т/куб. м = 6,4 т), что более чем в 2 раза превышает номинальную грузоподъемность погрузчика торфа Амкодор 342Р-01.

Фактически погрузчик может использоваться для выполнения указанной работы только при загрузке ковша менее чем на 50%, что существенно снижает эффективность работы (использования рабочего времени), а также может привести к преждевременной поломке погрузчика.

Контрольно-счетная палата города Рязани считает, что погрузчик торфа Амкодор 342Р-01 стоимостью 9 004,1 тыс. рублей приобретен МБУ «ДБГ» необоснованно, так как учреждение фактически не осуществляет виды деятельности, для которых данный погрузчик предназначен (погрузка торфа и других сыпучих и кусковых материалов плотностью до 0,7 т/куб. м).

4. В части осуществления проверки целевого использования средств субсидий установлено:

4.1. В соответствии с условиями соглашения № 11 от 01.11.2022 МБУ «ДБГ» в 2022 году из бюджета города Рязани были предоставлены субсидии на общую сумму 251 346 299,98 руб., в том числе:

- субсидии в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани»: приобретение транспортных средств для

коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани за счет средств областного бюджета в размере 238 750 000,0 руб.;

- субсидии в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Рязани»: приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани за счет средств городского бюджета в размере 12 596 299,98 руб.

Условиями соглашения № 11 от 01.11.2022 определена следующая цель предоставления субсидий: *приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог города Рязани* (пункты 1.1 и 2.1 соглашения).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в рамках исполнения контракта № К.2022.146 от 19.10.2022 ООО «Сто грузовиков» были поставлены, а МБУ «ДБГ» приняты и оплачены:

- 32 транспортных средства на общую сумму 248 401 299,97 руб.;

- 3 навесных снегоуборочных машины СУ-2.1 на общую сумму 2 945 000,01 руб. (пункт 12 спецификации).

Согласно разделу 1 «Общие сведения» руководства по эксплуатации 2892-004-57292710-20 РЭ навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 предназначена для уборки снега в условиях населенного пункта, дорогах и автомагистралях, а также в горной местности. Снегоуборочная машина агрегируется с тракторами МТЗ-80/82, МТЗ 1221, Агромаш 85 ТК и приводится в действие от заднего вала отбора мощности (ВОМ) трактора.

То есть, навесная снегоуборочная машина СУ-2.1 фактически является навесным оборудованием, а, следовательно, не является транспортным средством в соответствии с законодательством РФ.

Заключив контракт № К.2022.146 от 19.10.2022, условиями которого помимо транспортных средств предусмотрена поставка навесных снегоуборочных машин СУ-2.1, и оплатив поставку указанных машин за счет средств предоставленных субсидий в соответствии с принятыми обязательствами по данному контракту, МБУ «ДБГ» в нарушение пунктов 1.1, 2.1, 4.3.3 соглашения № 11 от 01.11.2022 было допущено нецелевое использование бюджетных средств в размере 2 945 000,01 руб., выразившееся в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Необходимо отметить, что субсидия из областного бюджета на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в размере 238 750,0 тыс. рублей были предоставлены бюджету муниципального образования - городской округ город Рязань на основании соглашения от 01.11.2022 № 27/42/02/1/1-16-97.

Согласно пункту 4.3.6 соглашения от 01.11.2022 № 27/42/02/1/1-16-97 муниципальное образование - городской округ город Рязань обязуется обеспечивать достижения значений показателей результативности (результатов) использования субсидий, установленных в соответствии с приложением № 3 к указанному соглашению.

В приложении № 3 к соглашению от 01.11.2022 № 27/42/02/1/1-16-97 установлены следующие показатели результативности (результатов) использования

субсидии на 2022 год - *приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в количестве 35 ед.*

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по состоянию на 31.12.2022 (приложение № 6 к соглашению от 01.11.2022 № 27/42/02/1/1-16-97), подписанным 30.12.2022 начальником УБГ, за счет использования средств субсидии на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, предоставленной в 2022 году из областного бюджета бюджету муниципального образования - городской округ город Рязань, были достигнуты следующие показатели результативности: *приобретены транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог в количестве 35 ед. (или 100% от плановых значений).*

Итоги контрольного мероприятия показали, что значения показателя результативности (результатов) использования субсидий, отраженные в вышеуказанном отчете, являются недостоверными, так как фактически за счет средств предоставленной субсидии были приобретены транспортные средства в количестве 32 ед. (установленные значения показателей результативности достигнуты только на 91,4%).

Копия акта № 14 от 07.11.2023, составленного по результатам проведения контрольного мероприятия, направлена в прокуратуру Советского района г. Рязани (письмо от 08.11.2023 № 493) для принятия мер реагирования в пределах компетенции.

Кроме того, в связи с выявлением правонарушений, которые, по мнению Контрольно-счетной палаты города Рязани имеют признаки преступления (подлог документов, приемка и оплата товара до даты его фактической поставки и т.п.) заверенная копия акта № 14 от 07.11.2023 направлена в УМВД России по Рязанской области (письмо от 08.11.2023 № 492)